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INLEDNING

Underhallsplanen ni laser innehaller de
underhallsatgarder for fastighetens samtliga delar
och for det som ni som férening ansvarar for med
ett ssmmanfattande utdrag ur
planeringsverktyget Planima, denna del listar
aktuella och planerade atgarder under

planens langd.

Overgripande kan man saga att planen ar tankt
att ge ersvarpa

Vad som behdver goras
Nar det ska goras

Kostnaden for underhallsdtgarderna

Underhallsplanen beskriver de kommande arens underhallskostnader och nédvandiga
underhallsdtgarder. Utifrdn denna information kan ni goéra korrekta avsattningar for
kommande underhall och darmed satta avgifter i nivd med fastighetens kostnader.
Riskerna for dyra akuta atgarder och ogenomtankta upphandlingar minskar om projekten
planeras i god och i enlighet med underhallsplanen.

Utdver denna underhdllsplan erbjuder vi pa Sefast projektledning for att hantera de
projekt som definierats i er underhallsplan. Har ni fragor kring eventuella dtgarder eller hur
ni bast bor ga till vaga, tveka inte pa att hora av er till oss for radgivning- det ar
naturligtvis helt kostnadsfritt.

www.sefast.se
info@sefast.se
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VAD AR UNDERHALLSPLANERING

Genom aktiv underhallsplanering kan ni som fastighetsdgare planera langsiktigt och
kostnadseffektivt. Genom att skapa en bra struktur for underhdllet och arbeta
forebyggande far ni lagre och planerbar underhallskostnad. Underhall ar grunden for
fastighetsagande och ar det som har storst paverkan pa saval ekonomi som verksamhet
och funktioner.

DEFINITIONER
Underhall

Underhall definierar vi som aterstallande av en funktion till ursprunglig status. Underhall
kan vara planerat, forebyggande eller felavhjalpande. Underhdllsatgarder har ett
aterkommande underhallsintervall som Overstiger ett ar. Underhallsplanens huvudsyfte
ar att minimera de felavhjdlpande atgarderna och i stéllet arbeta planerat och
forebyggande. Genom planerat underhadll minskar saval kostnader som paverkan pa
boenden och hyresgaster. Darutdver hanteras problemen innan foljdskador uppstar.
Battre att atgarda sma problem idag én stora problem imorgon!

Drift

Driftatgarder ar atgarder som sakerstaller bibehallen funktion. Dessa ar ofta sma och
manga till antalet, generellt terkommer driftsunderhall minst en gang per ar. Dessa kan
exempelvis vara smorjning av 13s, filterbyten eller byten av ljuskallor. Drift hanteras
|I6pande och dessa atgarder tas inte med i underhallsplanen.

Investeringar

Investeringar ar som regel standardhojande atgarder, exempelvis byte (il
sakerhetsdorrar eller installation av solceller. Underhallsdtgarder kan ha karaktaren av
investeringar eftersom en viss standardhdjning ofta sker nar en komponent ersatts med
en ny och battre motsvarighet. Renodlade standardhojningar ingar inte i underhdlisplanen
om det inte uttryckligen 6nskats eller redan beslutats da planen tas fram.

www.sefast.se
info@sefast.se
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FRAN UNDERHALLSPLAN TILL
UNDERHALLSPLANERING

Arligt underhallsarbete

For att underhdllsarbetet skall vara rationellt kravs langsiktigt metodiskt arbete. Det ar
inte ovanligt att arbetet blir for intensivt och darfor forlorar uthallighet. Vi vill darfor
rekommendera er att anvanda nedanstadende planering-cykel. Vill ni sa uppdaterar vi
naturligtvis planen at er!

Metoden kanns troligtvis valdigt bekant Planera, Besluta, Genomfor, Uppdatera. Detta ar
en allmant vedertagen process for gradvis forbattring. Sa vill vi aven se pa underhalll

Planera

Med en bra underhallsplan ar avstampet

i planeringen klart. Har finns underlaget for
kommande beslut

Besluta

Ta beslut kring de atgarder som behovs.

Ofta kravs det att beslut tas i god tid for att ge
tid &t upphandling

Genomfor

Satt projekten till verket, mindre projekt kan
ofta genomfdras intrernt. Vid stdrre

projekt bor man dvervaga att ta

professionell hjalp

Uppdatera

Efter genomforda projekt, uppdatera er plan.
Pa sa vis haller den sig aktuell och halls relevant for saval er som fastighetens
framtid. Gor ni projekten med oss, uppdaterar vi den alltid gratis.

www.sefast.se
info@sefast.se
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UNDERHALLSPLANENS INSTALLNINGAR

Startar: 2023

Tidshorisont: 50 ar

Tid fér upprattande: Januari ménad 2023
Omfattning: Fastighetens samtliga delar som

bostadsrattsféreningen ansvarar for, indelat
i foljande kategorier:

e Mark
e Fasader
e Tak

¢ Invandigt (allmanna utrymmen)
¢ Installationer

Kostnader: Uppskattade kostnader i underhallsplanen
ar inklusive moms samt 12%
byggherrekostnader®.

Kostnaderna ar exklusive indexupprakning.
Hansyn till det bor tas infoér varje ny
arsbudget.

Underhallsplanen ar upprattad utifran ritningar samt entreprenad- och
relationshandlingar tillhandahallet fran Derome Hus AB. Bostadsrattsforeningens
underhallsansvar framgar genom stadgar/gransdragningslista.

* Byggherrekostnader innebar indirekta kostnader som uppstar nar atgarderna ska
genomforas, exempelvis projektering, projektledning och besiktningar.

De estimerade kostnaderna i planen ar framtagna genom erfarenheter fran
liknande objekt, projekt och prisdatabaser. Det gér inte att garantera att
kostnaderna for det faktiska genomférandet blir den som anges i denna
underhallsplan. Flera faktorer kan paverka priset for genomférandet, bland annat
tid pa aret/sasongen, entreprendrers pagaende belaggningsniva, fastighetens
utformning och lage etc.

www.sefast.se
info@sefast.se
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FASTIGHETSINFORMATION

Fastighetsbeteckning Natet 1

Adress Innervagen 19A-21C & Yttervagen 14A-16C, Mariefred
Byggar 2022

Antal lagenheter 12 st

Boarea (BOA) 1296 m?

vinamsro
Haga

ielund Bjorkliden Hamf

Klaralund

Hammargardet

Skogsborg
Karnbogatan Oster
Munkhagen
Storgatan
Kungsladugarden
MARIEFRED
@ Tt e e Tl e
3
Gri}:;mlm
Grundlaggning Betongplatta pa mark
Stomme Tra
Fasader Trapanel
Tak Tegelpannor
Ventilation Mekanisk franluft (F)
Uppvarmning Franluftvarmepump
Vatten och aviopp Avloppsror av plast. Varm- och kallvattenledningar av koppar

www.sefast.se
info@sefast.se
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Projekt

Vid framtagandet av planen arbetar vi for att samla dtgarder av liknande karaktar for att ni
skall fa sa stor ekonomisk vinning som mojligt. Betydande kostnader kan undvikas genom
att etableringskostnader undviks vid flera tillfallen, ett bra sadant exempel ar
fasadstallning vilket ar en stor utgiftspost vid bade fdnsterrenovering och
fasadrenovering.

Vill ni ha hjalp att projektera, upphandla eller byggleda projektenier projektplan kan ni
alltid kontakta oss genom er ansvariga byggkonsult och besiktningsman som upprattat
denna underhallsplan.

Planima

Vi pd Sefast ar angeldgna om att underhallsplanen inte bara blir en skrivbordsprodukt.
Darfor anvander vi oss av Planima, ett enkelt web-baserat system dar ni far tillgang till en
Overskadlig vy over ert forvantade underhall.

Underhélisplan demo

L=k (n

25 376 000 kr 2 398 000 kr

© o

Langst ned i underhallsplanen hittar ni utdrag ur systemet vilket anger samtliga
inventerade mangder i fastigheten kategoriserat under Mark, Fasader, Tak, Invandigt,
Installationer och eventuella lokaler och hyreslagenheter.

Samtliga underhallsatgarder ar prissatta med estimerade priser for respektive del for att
enkelt kunna bilda en uppfattning dver kostnaderna i planen.

www.sefast.se
info@sefast.se
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Sammanfattning

Med underhallsplanen som grund kan en god ekonomisk planering och en rationell
forvaltning erhallas.

Genomsnittliga kostnader Planerat underhall

220 000 kr /ar
(170 kr /BOA/ &r)

Vid upprattande av denna underhallsplan har féljande byggkonsulter fran Sefast
deltagit:

Ansvarig byggkonsult och besiktningsman

y
Nikla%vist

Byggingenjor SBR
Av RISE Certifierad Besiktningsman

www.sefast.se
info@sefast.se
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FINANSIERING

Nar projekten i underhallsplanerna skall forverkligas kommer oundvikligen fragan om hur
projektet skall finansieras. Det ar i detta skede viktigt att forstd skillnaden mellan
bokforing och likviditet.

Bostadsrattslagen kapitel 9 § 5, vilken reglerar innehallet i en bostadsrattsférenings
stadgar, punkt 7 anger "grunderna for avsattning av medel for att sakerstalla underhallet
av foreningens hus maste anges”. Normalt ar att denna definieras av féreningens stadgar
och att det sker en arlig avsattning till den yttre underhallsfonden.

Detta kan framsta som missledande da det inte flyttas nagra faktiska pengar till den yttre
underhallsfonden utan detta sker rent bokfoéringstekniskt genom att det beslutade
beloppet flyttas fran det balanserade resultatet till fond for yttre underhall.

Detta medfdr att fdreningar ofta har bokfoéringsmassigt negativt resultat. De
avskrivningar som goérs pa inventarier, anges som kostnader i bokféringen. Aven om inte
underhall av dessa skett och foreningen inte betalat ndgra faktiska medel for detta.
Darmed bor det vid planeringen av finansieringen for underhdll se 6ver foreningens
ekonomiska situation baserat pa dess betalningsformaga, eller likviditet. Generellt bra
nyckeltal for detta ar att titta pa foreningens rantekostnader, Beléning per kvadratmeter
och skuldkvot.

Rantekostnader varierar beroende pa foreningens belaningsgrad. Vid lag belaningsgrad
ar rantekostnaderna laga och vid hog beldningsgrad ar rantekostnaderna hoga. Genom
att jamfora rantekostnaderna med intdkterna erhalls en grov uppfattning om féreningens
formaga att bara rantekostnader. En bra tumregel ar att under 20% ar bra och éver 40%
ar en varningsklocka. Beraknas genom: Rantekostnader / nettoomsattningen.

Belaning per kvadratmeter anvands i regel for att jamfora mellan olika féreningar men kan
darfor aven ge ett indikativt varde pa hur stor foreningens skuldsattning ar i relation till
andra foreningar. Beldning under 5000 kr /kvm anses mycket lag och belaning éver
10 000 kr /kvm anses vara hog. Beraknas genom: Langfristiga skulder / Total bostadsyta.
Skuldkvoten kan ge ett indikativt matt pa hur kraftigt beldnad féreningen ar. En skuldkvot
under 5 ar mycket bra, vid skuldkvot mellan 12 och 15 ar féreningen hart beldnad och en
skuldkvot Over 15 anses ofta vara ohdllbart. Berdknas genom: Langfristiga skulder /
nettoomsattningen.

Vill ni ha radgivning avseende hur ni skall tanka kring finansiering for de projekt som
identifierats i underhallsplanen - Hor av er till oss!

www.sefast.se
info@sefast.se
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BILAGA - UNDERHALLSPLAN

Forsta och arbeta med Planima

For att pa ett enkelt satt kunna ta vid underhallsarbetet beskriver vii denna del hur ni kan
arbeta med Planima och vilken information ni har tillgangligt dar. Planima ar som tidigare
namnt ett web-verktyg dar alla era underhallsdtgarder finns representerade tillsammans
med mangder samt indikativa priser for respektive del. Ni har i programmet mdjlighet att
flytta atgarder mellan ar for att snabbt bilda er en forstaelse for vilken paverkan detta far
pa era utgifter.

4,

&

Installationer |l Fasader W Invondigt I Mark W Tak

EKONOMISK ANALYS
| denna vy finner ni en 6verskadlig ekonomisk redogorelse 6ver de underhallskostnader ni
har fordelat pa kategorier samt ar.

—_—
— — =— B e = . —. c—
27 2028 2029 2030 2051 2082 2033 2084 203§ 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050

2022 2023 2024 2025 2026 2087

2036
W Fosoder [ Installotioner [l Invéndigt [l Mork [ Tok

KOSTNAD PER KATEGORI

Kostnad per kategori visar kostnader fordelat dver de olika kategorier som
underhallsplanen ar indelad i: Fasader, Tak, Mark, Invandigt och Installationer.

KOSTNAD PER AR
Kostnad visas per ar for de underhallsatgarder som planeras for er fastighet baserat pa
aret som atgarden ar planerad.

www.sefast.se
info@sefast.se



Underhallsplan

Ar 2023 till 2072

Brf Kastanjelunden

Natet 1
Datum fér utskrift: 2023-01-23

(@ sefast

Detta &r en exporterad version av en underhédlisplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se


http://www.planima.se/

@ SefaSt L[J\lNég)tE;?A]LLSPLAN

Innehallsforteckning

Oversikt 2
Om fastigheten 4
Atgarder per &r 6
Atgdarder per kategori 17
Ekonomisk analys 20
Detta &r en exporterad version av en underhélisplan i webbapplikationen Planima. Sida1/ 21

Las mer p&d www.planima.se


https://www.planima.se/

@ SefaSt L[J\lNég)tE;?A]LLSPLAN

Oversikt

Denna del visar grundldggande information om underhdllsplanen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 2/ 21
Las mer p&d www.planima.se


https://www.planima.se/

@ SefaSt LIJ\lNé;)tE;?A]LLSPLAN

Underhdllsplanens installningar

Namn Underhéllsplan Brf Kastanjelunden
Startdr 2023

Slutar 2072

Moms pd kostnadssummor 25.0%

Kostnadstillagg for

12.0%
byggherrekostnader (%)
Arlig upprakning (%) Ingen indexering (0%)
Basdr for indexering Inget startar

« Ar: 2023 - 2072
Filter « Atgardstyp: Alla &tgarder

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 3/ 21
Las mer p&d www.planima.se


https://www.planima.se/

@ SefaSt LIJ\lNé;)tE;?A]LLSPLAN

Om fastigheten

Denna del beskriver fastigheten mer ingdende.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 4/ 21
Las mer p&d www.planima.se


https://www.planima.se/

@ SefaSt llJ\lNgtE;?ﬁ:ILLSPLAN

Natet 1

Innervagen 19A—-21C & Yttervagen 14A—16C

Adress .
64733 Mariefred

Boarea (BOA) 1296 m?

Byggar 2022

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 5/ 21
Las mer pd www.planima.se


https://www.planima.se/

@ SefaSt LIJ\lNé;)tE;?A]LLSPLAN

Atgdrder per ar

Denna del sammanstaller samtliga underhdllsdtgarder per ar.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 6 / 21
Las mer p&d www.planima.se
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Total kostnad planerat underhdll per ar

4000 000 kr
3 000 000 kr

2000 000 kr

Kostnad

1000 000 kr

kr - I - - I - | | - — - -

2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 2068 2071
2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 2069 2072
2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 2070

Fasader M Installationer M Invéndigt M Mark I Tak

2024

Atgard Kategori Lage Intervall Status Total kostnad
Inkl. moms

Energideklaration Installationer Varme 10 ér Planerad 31000 kr
31000 kr

Atgérd Kategori Lage Intervall Status Total kostnad

Inkl. moms

Beskdrning trad Mark Generellt 5ar Planerad 7 000 kr

Rengdring strid sand Mark Lekplats 10 &r Planerad 9 000 kr

Slamsugning dagvattenbrunnar Installationer Vatten och 5 ar Planerad 10 000 kr
innergérd avlopp

26 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 7/ 21

Las mer pd www.planima.se
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Natet 1

LLSPLAN

PASKY

Atgard

Beskarning trad
Byte strid sand
Dammbindning betonggolv

Fasadstallning vid mélning
panel

Méalning lekutrustning

Méalning tradérrar

Mdalning trépanel

Malning trapanel

Mdalning trastaket/skarmar
Méalning utsida ldgenhetsdérrar
P&grusning grusade ytor

Slamsugning dagvattenbrunnar
innergérd

Sakerhetsbesiktning
taksakerhet

Kategori

Mark
Mark
Invéandigt

Fasader

Mark
Mark
Fasader
Mark
Mark
Fasader
Mark

Installationer

Tak

Lage

Generellt
Lekplats
Teknik- och &tervinningsrum

Bostadshus

Lekplats
Forrddshus/teknikhus/sophus
Bostadshus
Férrddshus/teknikhus/sophus
Generellt

Bostadshus

Generellt

Vatten och avlopp

Generellt

Intervall

5 ar

10 &r
10 ar
10 ér

10 &r

Status

Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

7 000 kr
25 000 kr
7 000 kr

81000 kr

7 000 kr
54 000 kr
489 000 kr
104 000 kr
24000 kr
20 000 kr
47 000 kr

10 000 kr

17 000 kr

893 000 kr

2034

Atgard

Energideklaration

Kategori

Installationer

Lage

Varme 10 ér

Intervall

Status

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

31000 kr

31000 kr

Sida 8 / 21
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UNDERHALLSPLAN
Natet 1

yASKY/

Atgard

Beskarning trad

Byte ndlventiler golvvarme
bostader

Rengéring strid sand

Slamsugning dagvattenbrunnar
innergérd

Sakerhetsbesiktning taksdkerhet

Kategori

Mark

Installationer

Mark

Installationer

Tak

Lage Intervall
Generellt 5 ar
Varme 15 ar
Lekplats 10 &r
Vatten och 5 ar
avlopp

Generellt 5 ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

7 000 kr

54000 kr

9 000 kr

10 000 kr

17 000 kr

96 000 kr

Sida 9 / 21
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UNDERHALLSPLAN
Natet 1

{p) sefast

Total kostnad

Atgard Kategori Ldge Intervall Status Ikl mome
Beskarning trad Mark Generellt 5 ar Planerad 7 000 kr
Byte belysning teknik- och Installationer El och tele 20 ar Planerad 17 000 kr
dtervinningsrum
Byte fasadbelysning Installationer El och tele 20 ar Planerad 81000 kr
Byte radiatortermostater och Installationer Varme 20 ér Planerad 66 000 kr
ventiler inkl injustering
Byte stolpbelysning innergérd Installationer El och tele 20 ér Planerad 25 000 kr
Byte strid sand Mark Lekplats 10 &r Planerad 25 000 kr
Dammbindning betonggolv Invéandigt Teknik- och &tervinningsrum 10 &r Planerad 7 000 kr
Fasadstéllning vid mélning Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 81000 kr
panel
Malning lekutrustning Mark Lekplats 10 &r Planerad 7 000 kr
Mdalning tr&adorrar Mark Férrddshus/teknikhus/sophus 10 ér Planerad 54 000 kr
Malning trépanel Mark Férraddshus/teknikhus/sophus 10 &r Planerad 104 000 kr
Mdalning trépanel Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 489 000 kr
Malning trastaket/skarmar Mark Generellt 10 &r Planerad 24 000 kr
Méalning utsida ladgenhetsdérrar  Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 20 000 kr
P&grusning grusade ytor Mark Generellt 10 &r Planerad 47 000 kr
Slamsugning dagvattenbrunnar Installationer Vatten och avlopp 5ar Planerad 10 000 kr
innergérd
Sakerhetsbesiktning Tak Generellt 5ar Planerad 17 000 kr

taksdkerhet

1081 000 kr

2044

Total kostnad
Inkl. moms

Atgérd

Energideklaration

Kategori

Installationer

Ldge

Vdrme

Intervall

10 é&r

Status

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

31000 kr

31000 kr

Sida 10/ 21
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UNDERHALLSPLAN
Natet 1

2047

Atgard

Beskarning trad

Byte gunghdast/Avippdjur

Byte rutchkana inkl stallning
Byte sandl&desarg tra

Byte trapergola innergérd
Rengéring strid sand

Slamsugning dagvattenbrunnar
innergérd

Sakerhetsbesiktning taksdkerhet

Kategori

Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark

Installationer

Tak

Lage Intervall
Generellt 5ar
Lekplats 25 ar
Lekplats 25 ar
Lekplats 25 ar
Generellt 25 ar
Lekplats 10 &r
Vatten och 5 ar
avlopp

Generellt 5 ar

Status

Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

7 000 kr
13 000 kr
42000 kr
26 000 kr
22 000 kr

9 000 kr

10 000 kr

17 000 kr

147 000 kr

Sida 11/ 21
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Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Beskarning trad Mark Generellt 5ér Planerad 7 000 kr
Byte betongplattor Mark Generellt 30 ar Planerad 698 000 kr
Byte ldgenhetsdérrar Fasader Bostadshus 30 &r Planerad 151 000 kr
Byte ndlventiler golvvarme Installationer Varme 15 ér Planerad 54 000 kr
bostader
Byte strid sand Mark Lekplats 10 &r Planerad 25 000 kr
Byte stuprér och hangrénnor Fasader Bostadshus 30 ar Planerad 231000 kr
Byte stuprér och hangréannor Mark Forrddshus/teknikhus/sophus 30 ér Planerad 44000 kr
Byte tradorrar Mark Férrddshus/teknikhus/sophus 30 ér Planerad 179 000 kr
Dammbindning betonggolv Invéndigt Teknik- och &tervinningsrum 10 &r Planerad 7 000 kr
Fasadstéllning vid malning Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 81000 kr
panel
Malning lekutrustning Mark Lekplats 10 &r Planerad 7 000 kr
Md&lning tr&éddrrar Mark Férréddshus/teknikhus/sophus 10 &r Planerad 54000 kr
Malning trapanel Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 489 000 kr
Malning trépanel Mark Férraddshus/teknikhus/sophus 10 ér Planerad 104 000 kr
Mdalning trastaket/skarmar Mark Generellt 10 é&r Planerad 24 000 kr
Md&lning utsida lagenhetsdérrar  Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 20 000 kr
Omséattning/justering marksten  Mark Generellt 30 ér Planerad 252 000 kr
och kantsten
P&grusning grusade ytor Mark Generellt 10 &r Planerad 47 000 kr
Slamsugning dagvattenbrunnar Installationer Vatten och avlopp 5ar Planerad 10 000 kr
innergérd
Sdkerhetsbesiktning Tak Generellt 5ar Planerad 17 000 kr

taksakerhet

2 502 000

kr

2054

Atgéard

Kategori

Ldage

Intervall

Status

Total kostnad
Inkl. moms

31000 kr

31000 kr

Energideklaration Installationer Varme 10 &r Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 12 / 21

Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
Natet 1

2057

Atgard

Beskarning trad
Rengdring strid sand

Slamsugning dagvattenbrunnar
innergérd

Sakerhetsbesiktning taksdkerhet

Kategori

Mark
Mark

Installationer

Tak

Lage Intervall
Generellt 5ar
Lekplats 10 &r
Vatten och 5 ar
avlopp

Generellt 5 ar

Status

Planerad
Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

7 000 kr
9 000 kr

10 000 kr

17 000 kr

43 000 kr

Sida 13 / 21
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UNDERHALLSPLAN
Natet 1

{p) sefast

Total kostnad

Atgard Kategori Ldage Intervall Status Ikl mome
Beskarning trad Mark Generellt 5 ar Planerad 7 000 kr
Byte belysning teknik- och Installationer El och tele 20 ar Planerad 17 000 kr
dtervinningsrum
Byte fasadbelysning Installationer El och tele 20 ar Planerad 81000 kr
Byte radiatortermostater och Installationer Varme 20 ér Planerad 66 000 kr
ventiler inkl injustering
Byte sedumtak Mark Férraddshus/teknikhus/sophus 40 &r Planerad 217 000 kr
Byte stolpbelysning innergérd Installationer El och tele 20 ér Planerad 25 000 kr
Byte strid sand Mark Lekplats 10 &r Planerad 25 000 kr
Byte takluckor Tak Generellt 40 &r Planerad 28 000 kr
Byte takpannor inkl I&kt och Tak Generellt 40 ér Planerad 1882000 kr
papp
Byte taksakerhet Tak Generellt 40 ar Planerad 118 000 kr
Dammbindning betonggolv Invandigt Teknik- och &tervinningsrum 10 &r Planerad 7 000 kr
Fasadstéllning vid malning Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 81000 kr
panel
Ma&lning lekutrustning Mark Lekplats 10 &r Planerad 7 000 kr
Mé&lning tradérrar Mark Férrddshus/teknikhus/sophus 10 a&r Planerad 54000 kr
Méalning trépanel Fasader Bostadshus 10 é&r Planerad 489 000 kr
Mdalning trépanel Mark Forrddshus/teknikhus/sophus 10 ér Planerad 104 000 kr
Ma&lning tréastaket/skarmar Mark Generellt 10 é&r Planerad 24 000 kr
Malning utsida ldgenhetsdérrar  Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 20 000 kr
P&grusning grusade ytor Mark Generellt 10 &r Planerad 47 000 kr
Slamsugning dagvattenbrunnar Installationer Vatten och avlopp 5ar Planerad 10 000 kr
innergérd
Sdkerhetsbesiktning Tak Generellt 5ar Planerad 17 000 kr

taksdkerhet

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

3325000
kr

Sida 14/ 21
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UNDERHALLSPLAN
Natet 1

2064

Atgard

Energideklaration

Kategori

Installationer

Lage Intervall

Varme 10 ér

Status

Planerad

Total kostnad
Inkl. moms

31000 kr

31 000 kr

2067

Atgard

Beskdrning trad

Byte ndlventiler golvvarme
bostader

Rengoring strid sand

Slamsugning dagvattenbrunnar
innergérd

Sdkerhetsbesiktning taksdkerhet

Kategori

Mark

Installationer

Mark

Installationer

Tak

Lage Intervall
Generellt 5ar
Varme 15 &r
Lekplats 10 é&r
Vatten och 5ar
avlopp

Generellt 5ar

Status

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Planerad

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

Total kostnad

Inkl. moms
7 000 kr

54000 kr

9 000 kr

10 000 kr

17 000 kr

96 000 kr

Sida 15 / 21
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UNDERHALLSPLAN
Natet 1

{p) sefast

Total kostnad

Atgard Kategori Lage Intervall Status Ikl mome
Beskarning trad Mark Generellt 5ar Planerad 7 000 kr
Byte fonster- och fonsterddrrar Fasader Bostadshus 50 ar Planerad 1159 000 kr
Byte gunghast/Aippdjur Mark Lekplats 25 ér Planerad 13 000 kr
Byte rutchkana inkl stalining Mark Lekplats 25 ér Planerad 42 000 kr
Byte sandl&desarg tré Mark Lekplats 25 ar Planerad 26 000 kr
Byte strid sand Mark Lekplats 10 &r Planerad 25 000 kr
Byte trapergola innergérd Mark Generellt 25 ar Planerad 22 000 kr
Dammbindning betonggolv Invéndigt Teknik- och &tervinningsrum 10 &r Planerad 7 000 kr
Fasadstéllning vid malning panel Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 81000 kr
Malning lekutrustning Mark Lekplats 10 &r Planerad 7 000 kr
Md&lning tr&éddrrar Mark Forréddshus/teknikhus/sophus 10 &r Planerad 54 000 kr
Mé&lning trdpanel Mark Forr&ddshus/teknikhus/sophus 10 ar Planerad 104 000 kr
Méalning trépanel Fasader Bostadshus 10 ér Planerad 489 000 kr
Mdalning trastaket/skarmar Mark Generellt 10 ér Planerad 24 000 kr
Md&lning utsida lagenhetsddrrar Fasader Bostadshus 10 &r Planerad 20 000 kr
P&grusning grusade ytor Mark Generellt 10 ér Planerad 47 000 kr
Relining avloppstammar Installationer Vatten och avlopp Planerad 504 000 kr
bottenplatta/samlingsledningar
Slamsugning dagvattenbrunnar Installationer Vatten och avlopp 5ar Planerad 10 000 kr
innergérd
Sdkerhetsbesiktning taksdkerhet Tak Generellt 5ar Planerad 17 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer pd www.planima.se

2 660 000
kr

Sida 16 / 21
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Atgdrder per kategori

Denna del visar alla dtgarder uppdelat pd fastighetens olika kategorier och lagen.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 17/ 21
Las mer p&d www.planima.se
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Fasader

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris Ikl mome
Bostadshus

Byte fonster- och féonsterdérrar 2072 50 ar 2022 92 st 9 000 kr 1159 000 kr
Byte ldgenhetsddrrar 2052 30 ar 2022 12 st 9 000 kr 151 000 kr
Byte stuprér och hangrénnor 2052 30 ar 2022 330 m1 500 kr 231000 kr
Fasadstallning vid maélning panel 2032 10 &r 1455 m2 40 kr 81000 kr
Mélning trapanel 2032 10 &r 2022 1455 m2 240 kr 489 000 kr
Mé&lning utsida lagenhetsddrrar 2032 10 &r 12 st 1200 kr 20 000 kr

Installationer

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdngd Enhet Styckpris InkL. moms
El och tele

Byte belysning teknik- och &tervinningsrum 2042 20 &r 2022 5 st 2 400 kr 17 000 kr
Byte fasadbelysning 2042 20 ér 2022 24 st 2 400 kr 81000 kr
Byte stolpbelysning innergérd 2042 20 ér 2022 3 st 6 000 kr 25 000 kr
Vatten och avlopp

Relining avloppstammar 2072 12 Igh 30 000 kr 504 000 kr
bottenplatta/samlingsledningar

Slamsugning dagvattenbrunnar innergérd 2027 5ar 9 st 800 kr 10 000 kr
Vdrme

Byte ndlventiler golvvérme bostader 2037 15 &r 2022 60 st 640 kr 54000 kr
Byte radiatortermostater och ventiler inkl 2042 20 ar 2022 48 st 980 kr 66 000 kr
injustering

Energideklaration 2024 10 &r 1 st 22 000 kr 31000 kr

Invéndigt

Total kostnad

Namn Ar Intervall Féreg. ar Mdangd Enhet Styckpris
Inkl. moms
Teknik- och Gtervinningsrum
Dammbindning betonggolv 2032 10 &r 2022 44 m2 120 kr 7 000 kr
Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 18 / 21

Las mer pd www.planima.se
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UNDERHALLSPLAN
Natet 1

Namn

Férradshus/teknikhus/sophus
Byte sedumtak

Byte stuproér och hangrénnor
Byte tradorrar

Malning trédérrar

Malning trépanel

Generellt

Beskdarning trad

Byte betongplattor

Byte trapergola innergérd
Mé&lning tréstaket/skarmar
Omsattning/justering marksten och kantsten
P&grusning grusade ytor
Lekplats

Byte gunghastAvippdjur

Byte rutchkana inkl stallning
Byte sandlddesarg tra

Byte strid sand

Mé&lning lekutrustning

Rengdring strid sand

Tak

Namn Ar

Generellt

Byte takluckor 2062
Byte takpannor inkl |6kt och papp 2062
Byte taksdkerhet 2062

Sakerhetsbesiktning taksdkerhet 2032

Ar

2062
2052
2052
2032

2032

2027
2052
2047
2032
2052

2032

2047
2047
2047
2032
2032

2027

Intervall Féreg. ar

40 ar
30 ar
30 é&r
10 &r

10 &r

30 ar
25 ar
10 &r
30 é&r

10 &r

25 ar
25 ar
10 &r
10 &r

10 é&r

Intervall

40 &r
40 ar

40 ar

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

2022

Mdngd Enhet

86

63

475

70

300

675

27

50

Féreg. ar Méangd

2022 4
2022 840
2022 840

m2

ml

st

st

m2

st

m2

st

m2

m2

m2

st

st

ml

m2

st

st

Enhet

st

m2

m2

st

Styckpris

1800 kr

500 kr
8 000 kr
2 400 kr

240 kr

1000 kr
1050 kr
16 000 kr
240 kr
600 kr

50 kr

9 500 kr
30 000 kr
700 kr
360 kr

5 000 kr

6 300 kr

Styckpris

5000 kr
1600 kr
100 kr

12 000 kr

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.
Las mer pd www.planima.se

Total kostnad
Inkl. moms

217 000 kr
44000 kr
179 000 kr
54000 kr

104 000 kr

7 000 kr
698 000 kr
22 000 kr
24000 kr
252 000 kr

47 000 kr

13 000 kr
42000 kr
26 000 kr
25 000 kr

7 000 kr

9 000 kr

Total kostnad

Inkl. moms

28 000 kr
1882000 kr
118 000 kr

17 000 kr

Sida 19 / 21
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Ekonomisk analys

Denna del presenterar anvéndbara analyser och nyckeltal.

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima. Sida 20/ 21
Las mer p&d www.planima.se


https://www.planima.se/
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Total kostnad 11 023 572 kr
Kostnad per ar 220 471 kr
Kostnad per &r och m? 170 kr / m?
Underhdllsskuld 0 kr
Underhdllsskuld per m? 0 kr / m?

Kostnad baserat pd status

Planerad: 100.0 %

Planerad

Kostnad baserat pd kategorier

Invandigt: 0.3 %
Installationer: 11.8 %

Tak: 19.8 % ‘\‘l

Mark: 27.4 % /

Fasader M Mark [ Tak M Installationer M Invandigt

Fasader: 40.8 %

Detta &r en exporterad version av en underhdllsplan i webbapplikationen Planima.

Las mer p&d www.planima.se

UNDERHALLSPLAN
Natet 1

Sida 21/ 21
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Byggprojektledning

i

Underhallsplan

Besiktning

GGINGENJORERNA

-
-
-

info@sefast.se
' www.sefast.se
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